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角色

IPMT

PDT经理（LPDT） 

PDT财务代表（FPDT） 

PDT开发代表（RDPDT） 

PDT客服代表（TSPDT） 

PDT制造代表（MNFPDT） 

PDT采购代表（PROPDT） 

PDT市场代表（MKTPDT） 

系统工程师（SE）

PQA

项目操作员（POP） 

硬件工程师 (EE)

软件工程师 (SWE)

结构工程师(ME)

工业设计师(IDE)

测试工程师(TE)

资料开发工程师(TD)

客户服务工程师 (TSS)

制造操作人员 (MOPS)

制造-试制工程师 (PP)

制造-高级制造工程师 
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产品开发开发阶段阶段操作流程图（V01）
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软件详细设计
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测试

结构、包装与造型详

细设计
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试装/测试

测试设计与更新测试计划

开发'TE'用测试工具
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准备发布/ 局部公开/定价/培训

执行订单履行计划

制定并优化销售订单模板

订购功能样机物料

试制准备

企业标准、企业内

控标准定稿

订购初始产品物

料

下达初始产

品物料计划

系统设计验证
(SDV)

系统设计验证
(SDV)

系统设计验证
(SDV)

主导系统设计验证
(SDV)

SE-390

技术评审一
操作指导书

PQA-80

技术评审4

组织技术评审4

BOM发布 

技术评审4A

进行SDV测试（功能

样机）

组织技术培训

开发生产装备和
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开发制造工艺
下达试产产

品物料计划

开发和审视市场资料

参与制造系统验证

订购试产产品物料

EE-110

SWE-110

ME-80

TE-100

系统集成测试(SIT)

系统集成测试(SIT)

系统集成测试(SIT)

主导系统集成测试
(SIT)

进行SIT测试
（初始产品与性能样

机）

资料测试

SE-410

技术评审一
操作指导书

PQA-90

技术评审5

组织技术评审5

技术评审5

可安装性/可服务性测

试
TE-110

生产初

始产品

准备早期销售

决策评审材料

准备早期销售
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准备早期销售
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做出早期

销售决定
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SWE-70
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集成测试

准备早期销售
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RDPDT-125
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参与制造系统验证

AME-140

参与集成

测试

ME-65

组织制造系统验证

MNFPDT-100

SE-370

技术评审
一操作指
导书

PQA-70

技术评审4

组织技术评审4
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LPDT－315

角色

IPMT

PDT经理（LPDT） 

PDT财务代表（FPDT） 

PDT开发代表（RDPDT） 

PDT客服代表（TSPDT） 

PDT制造代表（MNFPDT） 

PDT采购代表（PROPDT） 

PDT市场代表（MKTPDT） 

系统工程师（SE）

PQA

项目操作员（POP） 

硬件工程师 (EE)

软件工程师 (SWE)

结构工程师(ME)

工业设计师(IDE)

测试工程师(TE)

资料开发工程师(TD)

客户服务工程师 (TSS)
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