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配置
库

PHB检查
表

RMP
模板

制定项
目计划

项目开工
会检查单

项目计
划评审

组织
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参加
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参加
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项目计划
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注：如果PM已
确定项目的
CMO，则需要
参加评审
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需求分析

阶段结束会议

SRS
模板

需求
跟踪

组织评审

参加评审

参加评审

SRS评审

批准
SRS

基线化
SRS

重估
计

更新项
目计划

基线审计

组织会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加
评审

参加会议

基线化
STP

测试计
划模板

RTM表

度量
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批准
STP

STP评
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进行需
求分析

组织
评审

参加
评审

RTM表

基线审计
检查单

审计发
现表

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

注：包括
理解需
求，分析
需求和文
档化需求

SRS指
导书

SRS检
查单

测试计划
检查单

配置
库

配置
库

准备
STP

需求
跟踪

配置状态
发布表

配置状态
发布表

参加评审 参加
评审

交付审
计检查
单

交付
审计

组织需
求分析

参与需
求分析

需求分析

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板 参加会议
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A

B

参加评审

注：SE需参
加SRS评审

注：软件开发项目
的需求分析在IPD
TR3之前完成

注: 软件开发项目的需
求分析阶段结束会议在
IPD PDCP之前完成

交付审
计检查
单
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TM

概要设计

阶段结束会议
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跟踪
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HLD评审

批准
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基线
化HLD

准备
ITP

需求
跟踪

组织会议

参加会议
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参加会议

参加评审

参加会议

基线
化ITP

测试计
划模板

RTM
表

批准
ITP

ITP评审
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概要
设计

组织评审

参加评审

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

设计说明
指导书 设计说明

书检查单

测试计划
检查单

RTM表

配置
库

配置
库

配置状态
发布表

配置状态
发布表

参加评审 参加评审

参加会议

阶段评估
报告模板

交付
审计

交付审计
检查单

注：该角色
视需要参加
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B
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注：该角色
视需要参加
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计检查
单
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性参加部分重
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注：该角色
负责过程监
督
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计
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目计划

基线审计
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基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
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报告模板
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详细
设计

参加评审

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

设计说
明指导
书

设计说明
书检查单

伪码指
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测试计划
检查单
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库

配置
库

配置状态
发布表

配置状态
发布表

参加评审参加评审

交付审
计检查
单

参加评审

注：该角色
视需要参加

阶段评估
报告模板
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注：该角色
视需要参加
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注：该角色
负责过程监
督

重估
计

更新项
目计划

基线审计

度量
分析

基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板
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TM

编码

阶段结束会议

需求跟踪

组织评审

参加评审

参加评审

代码评审

批准代码

交付审计

组织会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

RTM表

参加会议
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进行编码

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

注：包括代
码编写、编
译和检查活
动

编程
规范

PC-
LINT
指导书

CODE
检查单

参加评审

交付审计
检查单

建立代码基线

配置
库

配置状态
发布表

阶段评估
报告模板
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D
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注：该角色
视需要参加

审计发
现表

DVP07 REP01

CMP01

QAM02
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PJM03 PJM05

注：该活动可
选,事件驱动
方式进行

重估
计

更新项
目计划

基线审计

度量
分析

基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板

QAM05 PJM03
PJM02
PJM04

PJM03
PJM05

QAM02



C.O.O.

SE

RDPDT

PL

SWE

QA

TC

CMO

QAM

EPG

CRMD

TM

单元测试

阶段结束会议

进行单元测试

交付审计

组织会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

审核、批
准UTR
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测试综
合表

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

单元测试
准入检查

测试准
入检查
单

测试指
导书

交付审
计检查
单

准备UTR

缺陷跟
踪电子
流

阶段评估
报告模板
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E

F

建立基线

配置
库

配置状态
发布表

审计发
现表

DVP02

DVP02 DVP02

QAM02

CMP01

PJM03 PJM05

测试综
合表

注：该活动可
选,事件驱动
方式进行

重估
计

更新项
目计划

基线审计

度量
分析

基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板
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PJM02
PJM04

PJM03
PJM05

QAM02
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SWE

QA

TC

CMO

QAM

EPG

CRMD

TM

集成测试

阶段结束会议

进行集成测试

交付审计

组织会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议
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准备ITR

审核、批
准ITR

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

集成测试
准入检查

测试准入
检查单

交付审计
检查单

阶段评估
报告模板
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F

G

建立基线

配置
库

配置状态
发布表

审计发
现表

DVP02

DVP02 DVP02

QAM02

CMP01

PJM03 PJM05

测试综
合表

测试指
导书

缺陷跟
踪电子
流

测试综
合表

注：该活动可
选,事件驱动
方式进行

重估
计

更新项
目计划

基线审计

度量
分析

基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板

QAM05 PJM03
PJM02
PJM04

PJM03
PJM05

QAM02
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PL

SWE

QA

TC

CMO

QAM

EPG

CRMD

TM

系统测试

阶段结束会议

交付审计

组织会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

审核、批
准STR

参加会议
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准备STR

参加会议

注：该角色
视需要参加

阶段结束
会议检查
单

进行系统测试

系统测试准
入检查

测试准入
检查单

交付审计
检查单

阶段评估
报告模板
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G

H

建立基线

配置
库

配置状态
发布表

审计发
现表

DVP02

DVP02 DVP02

QAM02

CMP01

PJM03 PJM05

测试综
合表

测试指
导书

缺陷跟
踪电子
流

测试综
合表

更新项
目计划

基线审计

度量
分析

基线审计
检查单

审计发
现表

注：更新的项目计划需
经受影响组审核，QA批
准和RDPDT签发，更新的
项目计划需作为IPD
E2E计划的输入

根源分析
会议

根源分析
报告模板

QAM05 PJM03
PJM03
PJM05

QAM02



C.O.O.

SE

RDPDT

PL

SWE

QA

TC

CMO

QAM

EPG

CRMD

TM

项目关闭会议

发布申请

发布和关闭

END

归档项目
文件夹
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PAL

准备发布,建
立发布基线

版本说明
书模板 发布验证

发布交付 归档配置库

产品配
置库

组织会议

项目归档

项目关闭
检查表

项目关闭
报告

发送接收
通知 参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

参加会议

准备项目
关闭报告
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H
注: 软件开发
项目在IPD
TR4之前关闭

DVP12

DVP12

DVP12

DVP12

PJM03

PJM03

PJM03

配置
库

配置状态
发布表

版本说明
书模板

发布检查
单

验收测试
报告模板

DVP12

版本说明
书模板

批准发布
申请

DVP12
参与测试

组织测试

验收测试

DVP12

接收通知
模板

注: BBIT作为软件开发项
目的验收测试，如果产品
BBIT将在项目发布后2周后
启动，或者没有BBIT，R&D
PDT应组织验收测试。



AR       Allocated Requirements(分配需求)
BBIT     Building Block Integrate and Test(构建模块集
          成和测试)
C.O.O.   Chief Operation Officer(总监)
CMM      Capability Maturity Model(能力成熟度模型)
CRMD     Computer Resource Management Division
CMO      Configuration Managment Officer(配置管理员)
CMP      Configuration Managment Plan(配置管理计划)
DP       Defect Prevention(缺陷预防)
HLD      High Level Design(概要设计)
IPD      Integrated Product Development(集成产品开发)
IT       Integration Test(集成测试)
ITP      Integration Test Plan(集成测试计划)
ITR      Integration Test Report(集成测试报告)
LLD      Low Level Design(详细设计)
PAL      Process Asset Library(过程资产库)
PDCP     Plan Decision Check Point(计划决策评审点)
PDT      Product Development Team(产品开发团队)
PHB      Process Handbook(过程手册)
PPL      Project Plan(项目计划)

QAM      Quality Assurance Manager(QA经理)
RDPDT    PDT R&D Representative（PDT开发代表）
RMP      Risk Management Plan(风险管理计划)
RTM      Requirements Traceability Matrix(需求跟踪矩阵)
SE       System Engineer(系统工程师)
SEPG     Software Engineering Process Group(软件工程过程组)
SOW      Statement of Work（工作任务书）
ST       System Test(系统测试)
SRS      Software Requirements Specification(软件需求规格说明书)
SWE      Software Engineer(软件工程师)
STP      System Test Plan(系统测试计划)
STR      System Test Report(系统测试报告)
TC       Test Coordinator(测试协调员)
TM       Test Manager(测试经理)
TR       Technical Review(技术评审)
TS       Test Strategy(测试策略)
UT       Unit Test(单元测试)
UTP      Unit Test Plan(单元测试计划)
UTR      Unit Test Report(单元测试报告)
WBS      Work Breakdown Structure(工作任务分解结构)

缩略语表
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符号表
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C.O.O 角色

活动

BEGIN
流程起始符

END 流程终止符

注：... 注释说明

多角色参与的活动

模板,表,检查单,指导书

流程转接符 数据库,电子流

流程关键点,里程碑

项目计划 阶段名


